

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 980'000.00			
Objekt	Sanierung Zelgli und Zelglistrasse			
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 09. Dezember 2016			
1 Bruttoanlagekosten				
Ausgaben Strassenbau 2017 gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5010.03			Fr. 192'491.50
Ausgaben Strassenbau 2018 gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5010.03			Fr. 401'694.75
Ausgaben Wasserleitung 2017 gemäss Investitionsrechnung Kontc	7101.5030.03			Fr. 200'289.25
Ausgaben Wasserleitung 2018 gemäss Investitionsrechnung Kontc	7101.5030.03			Fr. 130'949.75
Ausgaben Entwässerung 2017 gemäss Investitionsrechnung Kontc	7201.5030.07			Fr. 31'591.60
Ausgaben Entwässerung 2018 gemäss Investitionsrechnung Kontc	7201.5030.07			Fr. 77'033.50
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr. 34'746.85
Total Bruttoanlagekosten				<u>Fr. 1'068'797.20</u>
2 Kreditvergleich				
Verpflichtungskredit				Fr. 980'000.00
Kreditüberschreitung				<u>Fr. 88'797.20</u>
3 Einnahmen				
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto				Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge				Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung				Fr. 0.00
Total Einnahmen				<u>Fr. 0.00</u>
4 Nettoinvestition				
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr. 1'034'050.35
Total Einnahmen				Fr. 0.00
Nettoinvestition				<u>Fr. 1'034'050.35</u>
5 Aktivierung				
Übertrag von Konto		Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung Betrag
	14070.10		1132	Fr. 594'186.25
	14071.30		1133	Fr. 331'239.00
	14072.30		1134	Fr. 108'625.10
	- Hochbauten			
	- Mobilien			
	- Tiefbauten	1150	14010.01	3300.10 Fr. 594'186.25
		1151	14031.01	3300.31 Fr. 331'239.00
		1152	14032.01	3300.31 Fr. 108'625.10
Total der Nettoinvestition:				Fr. 1'034'050.35
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>				Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.				
6 Erläuterungen				
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.				
Mehrkosten: Entsorgung von angefallenem nicht vorhergesehenem Inertmaterial sowie Mehrausmasse im Bereich Rebackerstrasse und Musacherweg bei Strassenbau und Wasserleitung.				
Mehrkosten Strassenbau infolge Absturzsicherung im Bereich Zelgli, Vorplatzanpassungen Morgenthaler und Läuپی sowie Anpassung aller Einlaufdeckel auf Tschupp Gusstechnik.				